

## 愛知県心身障害者コロニー再編計画の進捗状況について

## 1 計画の経緯等

- ・平成17年 5月 県社会福祉審議会から「心身障害者コロニーの今後のあり方」が答申  
『入所は有期・有目的で最小限とし、入所者の地域生活移行を進め、地域生活支援の拠点センターに転換』
- ・平成19年 3月 「心身障害者コロニー再編計画」を策定  
【基本的考え方】
  - ・入所者の地域生活における自立を実現するための計画的な地域生活移行の推進
  - ・地域生活を営む障害のある人たちを支援する拠点センターへの転換
- ・平成23年11月 「愛知県地域医療再生計画」において、心身障害者コロニーを障害者医療の拠点として位置付け
- ・平成25年10月 県内初となる民間による重症心身障害児者の入所施設の整備を決定（一宮市、社会福祉法人杏嶺会）
- ・平成26年 2月 県有地を活用した民間による重症心身障害児者の入所施設の整備を決定（豊川市、社会福祉法人明世会）
- ・平成26年 4月 「障害者福祉減税基金」の創設
- ・平成26年10月 県有地を活用した民間による障害者支援施設の整備を決定（春日井市、社会福祉法人養楽福祉会）

## 2 地域生活移行の進捗状況

(人)

	H18.4.1 入所者数	地域生活移行 計画数 [A]	地域生活移行 実績数 (18年度～29年1月)[B]	進捗率 [B]／[A]	今後の移行計画	H29.3.1 入所者数
こばと学園 (重症心身障害児者施設)	174	110	72	65.5%		104
はるひ台学園、養楽荘 (春日台授産所) (知的障害児者施設)	284	284	251	88.4%	養楽福祉会施設へ24人移行	30
計	458	394	323	82.0%		134

### 3 再編整備の状況

- 重症心身障害児者の支援体制を強化するため、「障害者福祉減税基金」を活用し民間による重心児者施設の整備を進めている。
- 県有地（春日井市）を活用して整備する民間障害者支援施設への入所者移行により、平成29年度までにコロニー再編計画による地域生活移行が完了する見込みである。
- 医療療育総合センター（仮称）への再編整備を進め、民間施設を含めた重心療育・発達障害医療ネットワークを構築することにより、障害のある方が身近な地域で安心して生活できる体制の整備を図る。

#### 現 状

部門	施設名（種別・規模）	H29.3.1 入所者
医療支援	中央病院	175床
	こばと学園 (重症心身障害児者施設)	180床
研究	発達障害者研究所	7学部

※1 病院はショートステイを含む平成27年度稼働実績

療育支援	緑の家 (短期母子療育施設)	8組	—
	あいち発達障害者支援センター		—
生活（入所）支援	はるひ台学園 (福祉型障害児入所施設)	80人	児 6人※2 者 24人
	養楽荘 (障害者支援施設)	140人	H28.7廃止
	春日台授産所 (知的障害者授産施設)	50人	H21.4廃止

※2 はるひ台学園の児童は地域療育支援部門へ


#### 再 編 後 の 姿

##### 【医療療育総合センター（仮称）】

部門	施設機能・規模等
医療支援	○ 病院部門 147床 ○ 重心部門 120床 ○ 研究部門 5学部
地域療育	○ 福祉型障害児入所施設 37人 ○ あいち発達障害者支援センター

##### 【地域における施設整備】

区分	施設規模等（開所時期は予定含む）
重症心身障害児者	○ 民間施設 一宮医療療育センター（社福 杏嶺会） H28.1 開所 [一宮市 120床] 信愛医療療育センター（社福 明世会） H29.7 開所 [豊川市 64床]
	○ 公立施設 愛知県三河青い鳥医療療育センター H28.4 開所 [岡崎市 90床] 名古屋市重心児者施設（ティンクルなごや） H27.4 開所 [北区 90床]
障害者知的	(社福)養楽福祉会 [春日井市] H28.6 第1期施設開所 [40人] H29.7 第2期施設開所 [40人]



4 再編整備スケジュール

時 期	医療療育総合センター（仮称）整備	地 域 に お け る 施 設 整 備
<p>平成26年5月</p> <p>平成28年2月 平成28年7月</p>	<p>重心病棟等建設工事着工</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             こばと学園入所者 (重症心身障害児者)         </div> <p style="text-align: center;">移行</p> <p>重心病棟等竣工 重心病棟開所</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">             養楽荘・はるひ台学園入所者 (知的障害者18才以上)         </div> <p style="text-align: center;">移行</p>	<p>名古屋市重心児者施設(ティンクルなごや)開所 (平成27年4月)</p> <p>杏嶺会 一宮医療療育センター開所 (平成28年1月)</p> <p>愛知県三河青い鳥医療療育センター開所 (平成28年4月)</p> <p>養楽福祉会 障害者支援施設第Ⅰ期開所 (平成28年6月)</p> <p>障害者支援施設第Ⅱ期開所 (平成29年7月予定)</p> <p>明世会 信愛医療療育センター開所 (平成29年7月予定)</p>
<p>平成28年12月</p>	<p>こばと学園取壊し工事 本館棟建設工事着工</p>	<p>&lt;医療療育総合センター（仮称）完成予想図&gt;</p>
<p>平成29年度</p>	<p>↓</p>	
<p>平成30年度</p>	<p>本館棟開所（予定）【全面開所】</p>	

