

○ 今後の策定予定

年	月	内 容	
2023 年	6 月	6 日（火） 第 1 回愛知県循環器病対策推進協議会 〔計画骨子案検討〕	◇素案作成
	7 月		
	8 月		
	9 月		
	10 月	17 日（火） 第 2 回愛知県循環器病対策推進協議会 〔計画素案検討〕	◇原案作成
	11 月	パブリックコメント実施	
	12 月		◇最終案作成
2024 年	1 月		
	2 月	第 3 回愛知県循環器病対策推進協議会 〔最終案検討〕	◇最終案修正 ◇確定
	3 月	◇公表（記者発表）	